



01/a-50-1
M

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел 051/339-486, факс 051/339-658, e-mail ministarstvo-zdravlja@mzsz.vladars.net

Број: 11/06-500-449/14
Датум: 02.07.2014.године

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPSTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO:	04.07.2014
Organizaciona jedinica	01-50-1-667
Redni broj	119
Broj prijave	01-50-1-15-23/12

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
н/р предсједавајући представничког дома

ПРЕДМЕТ: Одговор, доставља се

Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске је дана 23.06.2014.године, број: 01/a-50-1-15-67/14, достављена Ургенција Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине- Представнички дом, у којем се тражи одговор на питања и иницијативе постављене на сједницама, на које Представнички дом није добио одговоре, те Вас обавјештавамо како слиједи:

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је дана 06.03.2012.године доставило одговор на посланичко питање, које је поставила посланица Весна Крстовић Спремо. Такође, дана 22.11.2013.године достављен је одговор на питање посланице Александре Пандуревић.

У прилогу овог дописа достављамо Вам копије одговора.

С поштовањем,

МИНИСТАР

Др Драган Богданић





РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел 051/339-486, факс 051/339-658, e-mail ministarstvo-zdravlja@mzs.vladars.net

Број: 11/06-500-116-1/12
Датум: 06.03.2012. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.

У прилогу вам достављамо одговор на посланичко питање, које је поставио посланик Весна Крстовић Спремо на 23. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, одржаној 16.02.2012. године.

С поштовањем,

У прилогу:

- Одговор на посланичко питање-ћирилица x 2,
- Одговор на посланичко питање-латиница x 1,
- CD



МИНИСТАР

Проф. др Ранко Шкрбић



РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел 051/339-475, факс 051/339-658, e-mail ministarstvo-zdravlja@mzs.vladars.net, www.vladars.net

Број:11/06-500-116/12

Датум, 05.03.2012. године

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
н/р предједавајући представничког дома

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Посланица Весна Крстовић Спремо на 23. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, одржаној 16.02.2012. године, поставила је сљедеће питање:

„Да ли ће Министарство здравља Републике Српске подузети одређене активности на доградњи павиљона „Србија“ болнице Касиндо, с обзиром на то да је рок трајања зграде Болнице Касиндо већ прошао у техничком смислу, чиме може бити угрожена безбиједност особља и пацијената ове болнице?“

У складу са чланом 155. став 3. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07 и 87/09) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Грчка Влада је преко HiPERB-а - Програм за економску реконструкцију и развој Балкана - Канцеларија у Сарајеву, у јуну 2008. године донијела одлуку о одобравању Пројекта реконструкције објекта „Србија“- Болница Касиндо (у даљем тексту: Пројекат). Укупан планирани буџет Пројекта износи 3.556.052,33 ЕУР, од тога је учешће Републике Грчке 1.930.000,00 ЕУР или 54,27%, а учешће Босне и Херцеговине 1.626.052,34 ЕУР, односно 45,73%.

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 53. сједници одржаној 23.06.2008. године донио Одлуку о одобравању Пројекта и одобрење учешћа у финансирању овог Пројекта, у износу од 1.626.052,34 ЕУР или 3.180.282,00 КМ, ("Службени лист БиХ" број 64/08). Финансирање Пројекта од стране БиХ је утврђено Одлуком о расподјели одобрених, а неутрошених средстава Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2008. годину у дијелу Пројекта HiPERB, ("Службени лист БиХ" број 31/09). Од укупног учешћа, 3.180.282,00 КМ, БиХ учествује са 65%, односно 2.067.575,34 КМ, а Влада Републике Српске са 35%, односно 1.112.706,52 КМ, које је Влада РС обезбиједила из Развојног програма Републике Српске и уплатила на рачун посебних намјена намијењен за реализацију Пројекта HiPERB. Такођер, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је финансирало израду Пројекта, као и ревизију Пројекта.

У августу 2009. године је покренута процедура набавке услуга пројект-менаџера и надзорног органа над извођењем радова. За пројекат менаџера је изабран „Focal Project Manager“ из Атине, а за надзор над извођењем радова је изабран Konzorcij Salfo@ Associates из Атине и „Институт за грађевинарство“ Бања Лука. Након мишљења Правобранилаштва БиХ, 12.10.2010. године потписан је уговор са одабраним добављачима.

„Focal Project Manager“ из Атине је припремио тендерску документацију за извођење грађевинских радова на Пројекту и* исту доставио, 07.11.2010. године, Канцеларији националног координатора за HiPERB-а БиХ. Прибављена је и урбанистичка сагласност за реконструкцију Болнице Касиндо, број:05-356/10, издата 03.11.2010. године, од стране Општине Источна Илиџа - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове. У процедури је и издавање дозволе за градњу. Предузимањем напријед наведених радова, Босна и Херцеговина је осигурала све услове за почетак грађевинских радова.

Основни разлози за кашњење имплементације Пројекта су следећи:

а) набавка услуга пројект-менаџера и надзорног органа је трајала од априла 2009. године до јула 2010. године (укупно 15 мјесеци);

б) поступак одобравања тендерске документације траје од новембра 2010. године и још увијек није завршен.

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске подузело је све неопходне активности да се ураде све тражене корекције на пројектној документацији по налогу Грчке стране, што је такође и додатно финансирано од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске. Писмом од 02.11.2011. године, HiPERB-а Грчке обавјештава да прихвата сугестију пројект-менаџера да се изврши измјена начина закључивања уговора, те да се умјесто уговорене цијене закључи уговор на бази јединичних цијена. Оваквим начином се прихвата и коригована пројектна документација.

Наиме, поред испуњених свих захтјева од стране примаоца донације, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске није сигурно да ли је Грчка страна заиста спремна започети реализацију Пројекта. Велику недоумицу изазива и извјештај о имплементацији Пројекта који је припремљен за Савјет Министара о буџету и утрошку средстава по Пројекту, који је припремила Канцеларија HiPERB-а БиХ. По свим досадашњим контактима са канцеларијом HiPERB-а БиХ добијене су информације да су уплаћена средства Босне и Херцеговине на посебном подрачуну.

Наводи се следеће:

- укупан планирани буџет..... 6.955.033,98 КМ
- донација Републике Грчке.....54,27% или 3.774.751,98 КМ
- учешће БиХ.....45,73% или 3.180.282,00 КМ

(Од укупног учешћа, 3.180.282,00 КМ, БиХ учествује са 65%, односно 2.067.575,34 КМ, а Влада Републике Српске са 35%, односно 1.112.706,52 КМ)

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је 13.02.2012. године, доставило информацију и приједлог Савјету министара Босне и Херцеговине да се донесе одлука о почетку реализације Пројекта, са средствима која стоје на располагању. Уколико Грчка страна није у могућности да обезбиједи средства за финансирање Пројекта, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске предлаже да се преко Министарства вањских послова БиХ обезбиједи њихов коначан став о томе.

С поштовањем,

МИНИСТАР
Проф. др Ранко Шкрбић

